

Утверждаю  
директор школы  
Сажина Е.В.

Комплекс мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра образования естественно –  
научного и технологического профиля  
в МБОУ СШ № 17 им. Арюткина Н.В.

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок реализации
1.	Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра	Директор школы	Приказ об утверждении - Положения о деятельности Центра; - руководителя Центра;	Январь
2.	Утвердить должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центров	Директор школы	Приказ МБОУ СШ № 17 им. Арюткина Н.В.	январь.
3.	Разработать комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования естественно – научного и технологического профиля	Директор школы, рабочая группа	Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно – научного и технологического профилей «Точка роста» в МБОУ СШ № 17 им. Арюткина Н.В.	январь
4.	Согласование и утверждение типового дизайн – проекта Центра	Директор школы, зам. директора по АХЧ	Письмо и акт в адрес Управления образования	январь
5.	Согласование типового проекта зонирования	Директор школы, зам. директора по АХЧ	Письмо и акт в адрес Управления образования	январь
6.	Определение перечня оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Управление образования	Перечень оборудования	январь
7.	Утвердить Положение о деятельности Центра в ОУ	Директор школы	1. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в	февраль

			соответствии с методическими рекомендациями	
8.	Заказ, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра на базе № 17 им. Арюткина Н.В.	Директор школы	Получение технического задания. Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Март - август
9.	Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Руководитель Центра, рабочая группа	Приказ об утверждении плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	июнь
10.	Приведение площадок Центра образования естественно – научного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»(брендбуком)	Руководитель Центра	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ СШ № 17 им. Арюткина Н.В., предусмотренных для создания Центра ( в соответствии с согласованными для тиражирования Нижегородской области вариантами дизайн – проекта и проектом зонирования центров образования естественно – научного и технологического профилей «Точка роста» в Нижегородской области	Июль - август
11.	Создать на официальном сайте МБОУ СШ № 17 им. Арюткина Н.В. информационно-коммуникационной сети «Интернет» страницу для освещения реализации информационного сопровождения мероприятий по созданию, открытию и работы Центра, в соответствии с медиапланом.	Руководитель Центра, Ответственный за сайт МБОУ СШ № 17 им. Арюткина Н.В.	Страница на сайте школы	Ноябрь
12.	- Разработать организационную структуру Центра;	Руководитель Центра	Утвержденная структура Центра	август

13.	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центра в МБОУ СШ № 17 им. Арюткина Н.В. с целям и задачам работы Центра	Руководитель Центра	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	август
14.	Разработка и утверждение должностных инструкций работников Центра в соответствии с профессиональным и стандартами, ст. 195.3 «Трудового кодекса РФ», ст. 11,46 и 73 ФЗ- 273 от 29.12.2013 «Об образовании в РФ»	Директор школы, руководитель Центра	Должностные инструкции	август
15.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра «Точка роста»; 2)обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта«Образование»	Директор школы, руководитель Центра	1. Выявление потребности в повышении квалификации, переподготовке кадров педагогических работников МБОУСШ № 17 им. Арюткина Н.В. 2. Формирование отчета о результатах проведения квалификации, программам переподготовки кадров.	В течение года
16.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, естественно - научного,	Руководитель Центра	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ,	август

	технологического и профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра		планируемых к реализации на базе Центра. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУСШ № 17 им. Арюткина Н.В.	
17.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр	август
18.	Утверждение графика Работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ СШ № 17 им. Арюткина Н.В. в связи с функционированием центра	Директор школы, руководитель Центра	Размещение актуальной информации на официальном сайте МБОУСШ № 17 им. Арюткина Н.В.	август
19	Открытие Центра	Управление образования , Директор школы, Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
20.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в Центре	Руководитель Центра	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий на базе Центра	в течение года
21.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра, сформированных исходя из основных задач центра	Руководитель Центра	1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра.	в течение года

Руководитель Центра \_\_\_\_\_ Петрова Т.А.